Утверждаю
Глава Аннинского
муниципального района

_____ В.И. Авдеев
«__28__» __апреля__ 2025г.

Мероприятия
по подготовке объектов теплоэнергетического хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2025 – 2026 г.г.
по АМУП «РАЙТЕПЛОСЕТЬ»

№ п/п	Наименование объектов, адрес и вид работ	Объем работ	Стоимость работ в тыс. руб.	Подрядчик	Срок исполнения	Источник финансирования		
						Областной бюджет	Местный бюджет	Средства предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Замена тепловых сетей							
1	***Котельной №2*** Замена участка теплосети от ТК №30 в направлении ж/д ул. Коммунальная №111а до ТК №32 **(труба ст. ППУ d 133мм, труба ст. 159мм, плиты перекрытия лотков, изолирующий материал, работа крана, кирпич, восстановление дорожного покрытия проезжей части) п.м (м)**	**74(148)**	**450**		май-июнь			**450**
2	***Котельной №2*** Замена участка теплосети от ТК18 до ТК22 в направлении ж/д ул. Коммунальная 123. **(труба ст. ППУ d 133мм, работа крана)** п.м **(м)**	**30(60)**	**200**		июнь июль			**200**
3	***Котельной №3*** Замена участка теплосети от ТК52 по адресу п.г.т. Анна ул. Типографская до ТК57 в направлении здания МБОУ Аннинская СОШ №3 **(труба ст. ППУ d 108 мм, плиты перекрытия лотков, песок, работа крана) п.м (м)**	**54(108)**	**250**		июнь			**250**
4	***Котельной №3*** Замена участка теплосети от ТК 19 до ТК 21 в направлении здания Аннинское районное отделение судебных приставов по адресу п.г.т. Анна ул. Ленина, 18 **(работа крана, кирпич, цемент, песок)**	**50(100)**	**350**		июль-август			**350**
5	***Котельной №19*** Замена ввода ТС в котельную №19 по адресу: с. Бродовое, ул. Школьная,13а **(труба ст. ППУ d 89мм) п.м (м)**	**5(10)**	**10**		май-июнь			**10**
6	***Котельной №20*** Замена ввода ТС в котельную №20 по адресу: с. Нащекино, ул. Школьная, 20**(труба ст. ППУ d 108мм , кирпич, цемент, песок)**	**5(10)**	**15**		май-июнь			**15**

7	***Ремонт котлов марки «Хопер»-100***А (шт)	**5**	**20,2**		июль			**20,2**
8	***Замена теплообменников котла «Хопер»-100А (шт) котельная №21,29***	**2**	**210,0**		июль			**210,0**
9	***Замена дымогарных труб*** в котле КСВа-2,5Гн; котельная №2 d 57 мм (м) котельная №3 d 57 мм (м) в котле КСВа-1,0 котельная №11 d 57 мм (м)	**90,6** 40 45 15,6	**95,4**		май-июнь			**95,4**
10	Покраска дымовых труб котельных №2,3,11 ***(количество, шт.)***	**3**	**150**		июнь-август			**150**
11	Замена котлов КСВа-0,63Гн котельной №5/1по адресу: п.г.т. Анна, ул. Первомайская, 11б***(количество, шт.)***	**2**	**3900**		май-июнь	**3900**		
12	***Ремонт и ревизия насосов*** -замена подшипников (шт)	**85**	**44,6**		май-август			**44,6**
i3	***Замена запорной арматуры***: - задвижки d 150 мм котельная №3,2 (шт) -задвижки d100 мм котельная№№3;10; -задвижка d50мм котельная№№3;2,11 (шт) -задвижка d80мм котельная №№3; 3.1 (шт) -вентиля d15-50мм котельная №3,12, 11,14;17;18;19,20,21,22,23,24. (шт)	 **1** **8** **5** **7** **36**	**110** 22 16,8 20 36 15,2		май-июль			**110** 17,5 16,6 5,8 20,0 15,2
14	***Поверка оборудования и средств измерения:*** -поверка счётчика газа СТГ-100-250-2 котельная №13 (шт) -корректор СПГ-741 котельная №3/1 (шт) -корректор СПГ-741 котельная №3 (шт) -корректор СПГ-741 котельная №12 (шт) -корректор ЕК-260 котельная №5/1 (шт) -корректор СПГ-742 котельная №13 (шт) -корректор ТС-220 котельная №15 (шт) -корректор СПГ-742 котельная №25 (шт) -термометр ТПТ-15 №22, 25 (шт) - датчик давления МИДА-ДА-13П котельная №3,11,22 -дифманометр ДСП 80В РАСКО котельная №3,11,12 -тягометры, тягонапорометры котельная №№ 3;3.1;2;11;12;5/1;17;15, 18;19;20;21;22;23;24;28;29 (шт) -манометры котельной№№3;11;12. (шт) -манометры электрокантактные котельная .№№5,1;17,18,19,20,21,22, 23,28;29 (шт) -газосигнализаторы двухканальные котельная №№3,11,12;2,3.1. (шт) -газосигнализаторы одноканальные котельная №17;18;19;20;21;28;29;15;24;23;22;5/1.(шт)	 **1** **1** **1** **1** **1** **1** **1** **1** **2** **3** **3** **12** **4** **26** **9** **22**	**298,2** 30,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 7,5 15,5 15,5 23,6 10,5 24,9 22,0 50,7		май-июль			**298,2** 30,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 7,5 15,5 15,5 23,6 10,5 24,9 22,0 50,7
15	***Текущий ремонт котельных*** (объект)	**22**	**155,0**		май-август			**155,0**

16	***Промывка котлов котельных*** (объект)	**64**	**103,6**		май-июль			**103,6**
17	***Промывка пластинчатых теплообменников*** (объект)	**13**	**17,0**		май-август			**17,0**
18	***Ремонт автомобильной техники*** УАЗ, Лада «Гранта» (шт.)	**2**	**78,0**		май-август			**78,0**
	Итого:		**2557**			**3900**		**2557**

Директор АМУП « Райтеплосеть » **А.Н. Кобзев**